
3/4

PHASAGE DES TRAVAUX

GESTION DE LA CIRCULATION DES VEHICULES LEGERS

Phase 1 :
Chemin de la Grande Voirie

Route barrée

Phase 2 :
Avenue Grouard

Circulation alternée
(Feux tricolores déplacés à 

u chantier)




